ग्वार्को फ्लाईओभरको संक्षिप्त विवरण/प्रगति
(२०८२/०३/०५)
1. ठेक्का सम्बन्धि विवरण:
1. ठेक्का शुरु मिति: २०७८/११/१२ 
2. ठेक्का रकम: रु १७,०६,८८,८८८.०१  (मु.अ.कर पि.एस समेत)
3. नि. व्यवसायीको नाम: श्री आशिष-समानान्तर-रेलिगेर जे.भी, काठमान्डौ 
4. ठेक्काको प्रकार: EPC (Engineering Procurement Construction)
5. शुरु ठेक्का सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति: २०८०/११/११ (५ वर्ष DLP, १० बर्ष Latent DLP)
6. म्याद थप : पहिलो म्याद थप बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति: २०८१/०९/०८
2. ठेक्का  सम्झौता अनुरुप सम्पादन हुनु पर्ने मुख्य काम:
1. ३५ मिटर स्पानको ४ लेन Precast Girder पुल निर्माण 
2. Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE wall) भएको ५०० मिटर अप्रोच सडक 
3. कालोपत्रे ( 12cm Asphalt, 15cm DBM, 30cm Base, 30cm Subbase) 
4. ट्राफिक लाइट जडान 
3. प्रगति:
1. वित्तीय प्रगति:   ४५.५४% (रु ७,७७,३३,५१५.५९ भुक्तानी)
2. भौतिक प्रगति:  करिब १००% भारित प्रगति
a. पुल निर्माण: १००% कार्य सम्पन्न 
b. MSE Wall भएको अप्रोच सडक निर्माण: (५००/५०० मिटर =१००%)
· कोटेश्वरतर्फ: ३२० मी मध्ये ३२० मी जडान सम्पन्न  (१००%)
· सातदोबाटो तर्फ: १८० मी मध्ये १८० मी जडान सम्पन्न  (१००%)
c. कालोपत्रे : 
· कोटेश्वरतर्फ: 
· सबबेस, बेस :३२० मी मध्ये ३२० मी  बेस सम्पन्न  (१००%)
·  DBM : २ Layer (2 x 75mm =150mm ) (१००%)
· Asphalt: २ Layer (2 x 60mm =120mm )  (१००%)
· सातदोबाटो तर्फ: 
· सबबेस :१८० मी मध्ये १८० मी  सम्पन्न  (१००%) 
· DBM : २ Layer (2 x 75mm =150mm ) (१००%)
· Asphalt: २ Layer (2 x 60mm =120mm )  (१००%)
d. ट्राफिक लाइट जडान: सम्पन्न (१००%)




